Damnica, 17 wrzes$nia 2024 r.

Organizacja gospodarki wodno — $ciekowej na terenie gminy Damnica — inwestycje:

1) Modernizacja infrastruktury wodociagowej — ujecie Lebien i Zagorzyca.

Zadanie to polega na przebudowie hydroforni zlokalizowanych na terenie ujg¢ wody w
ww. miejscowosciach. Zakres prac obejmuje wymian¢ wyeksploatowanych urzadzen na
nowoczes$niejsze urzadzenia uzdatniania wody. Efektem przedsigwziecia bedzie
zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej ilosci, pod odpowiednim ci$nieniem
1 o jako$ci zgodnej z Rozporzadzeniem w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi. Zadanie jest realizowane w ramach Stupskiego Zwigzku Powiatowo
Gminnego.

2) Poprawa warunkow gospodarki wodno-$ciekowej w Gminie Damnica. —

Zadanie obejmuje dwie cze$ci: modernizacj¢ ujecia wody w Dabrowce (wiercenie nowej
studni, wymiana obudowy sprawnej starej studni i likwidacja nieczynnej studni) oraz
przebudowe przepompowni $ciekdéw w Zagorzycy.

3) Modernizacja oczyszczalni §ciekow w Damnicy.

Zadanie zakonczone w roku biezagcym w zakresie objetym wnioskiem o dofinansowanie
jako etap pierwszy calego zamierzenia. Do budowy pozostaje: budynek mechanicznego
oczyszczania §ciekow, pompownia $ciekdw surowych, tlenowe komory stabilizacji osadu,
zageszczacz grawitacyjny, budynek stacji odwadniania, budynek socjalny, utwardzenie
terenu.

4) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wisznie do posesji nr 10.

Inwestycja zakonczona — wybudowano sie¢ kanalizacyjng z ktérej korzystaja mieszkancy
Wiszna.

5) Budowa przepompowni $ciekéw na ulicy Akacjowej w Damnicy.

Zadanie realizowane przez ZGK Damnica, w trakcie realizacji.

6) Rozbudowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na ulicy Szkolnej w Damnicy.

Inwestycja zakonczona — rozbudowano sie¢ kanalizacyjng 1 wodociagowa w Damnicy.

7) Przebudowa i modernizacja oczyszczalni $Sciekéw w Bobrownikach — etap 1.

Zadanie realizowane w ramach programu Polski Lad mialo polega¢ na modernizacji
oczyszczalni w Bobrownikach jako I etapu w kwocie 8 300 000,00 zt. Koszt najtanszej z
ofert wynidst po negocjacjach 13 220 000,00 zt. W zwiagzku z duzg kwotg o jaka



nalezatoby zwiekszy¢ srodki w budzecie gminy Damnica na oczyszczalni¢ $ciekow w
Bobrownikach podjeto konsultacje ze specjalistami branzowymi. Z uwagi na fakt, ze
oczyszczalnia ta jest mniejsza niz w Damnicy a koszt modernizacji (I etapu) jest zblizony
do kosztu oczyszczalni w Damnicy wystgpiono do BGK o zmian¢ promesy na zadanie.
Nowe zadanie ma polegaé na przepigciu oczyszczalni w Bobrownikach do Damnicy, oraz
czesciowym dokonczeniu prac w Damnicy. Obecnie oczyszczalnia w Damnicy jest w
stanie przyja¢ scieki z obu oczyszczalni.
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