

WYKAZ INWESTYCJI REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ DAMNICA

1. Wymiana sieci wodociągowej w Bobrownikach (dokumentacja projektowa).

Zakończono proces projektowy i uzyskano wszystkie uzgodnienia, jednak z uwagi na budowany światłowód w Bobrownikach geodeta oczekuje na zatwierdzenie map do celów projektowych na których będzie złożony projekt z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

2. Modernizacja hydroforni i stacji uzdatniania wody w gminie Damnica.

Umowa z wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego przewidywała termin opracowania dokumentacji do dnia **12.05.2026** dla hydroforni Damnica oraz do dnia **5.06.2026 r.** dla hydroforni Domaradz. W związku z brakiem realizacji i brakiem kontaktu z Wykonawcą umowa została rozwiązana i z tego tytułu zostają naliczone kary umowne w wysokości 7318,50 zł. Dokumentacja ponownie będzie opracowana -przez innego projektanta.

3. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Damnica.

W roku 2025 został opracowany program funkcjonalno użytkowy natomiast w kwietniu 2026 roku został złożony wniosek o dofinansowanie dla budowy 71 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Damnica. Zakładany termin ogłoszenia wyników 5 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Po uzyskaniu dofinansowania rozpocznie się budowa i zakończy się w pierwszej połowie 2028 roku. Wartość szacunkowa inwestycji to 2 274 392,40 zł, dofinansowanie do 75% nie więcej niż 1 500 000 zł.

4. Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w Gminie Damnica

Zadanie obejmuje dwie części 1: Budowa przepompowni ścieków z kanalizacją ciśnieniową z Bobrownik do Damnicy wraz ze stacją zlewną ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Damnicy, w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz część 2: Prace budowlane i montażowe na oczyszczalni w Damnicy.

Obie części są rozpoczęte. Termin realizacji do listopada 2026 r.

5. Aktywne Sołectwo Pomorskie 2026 -Sołeckie kino pod chmurką

Podpisano umowę na dostarczenie kompletnego zestawu kina plenerowego, (tj. rzutnik, ekran dmuchany, namiot, koce, leżaki, siedziska- 20 szt.). Koszt 30 159,60 zł, termin dostawy do 11.07.2026 r.

6. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych".

Zadanie obejmowało przebudowę drogi powiatowej nr 1140G na odcinku od Starej Dąbrowy do drogi krajowej nr 6 (0,50km) i drogi powiatowej nr 1137G na odcinku od Damna w kierunku Drzeżewa (0,99km) co zostało wykonane w 2025 r. Do zakończenia pozostaje przebudowa drogi powiatowej nr 1135G w m. Świecichowo (0,50 km) wraz z chodnikiem i prace powinny się zakończyć w czerwcu tego roku. Wysokość wkładu Gminy Damnica 361 554,34 zł.

7. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w miejscowości Damno przy drodze powiatowej nr 1137G Damno - Wiatrowo"

Zadanie obejmowało budowę 290 m chodnika wraz ze zjazdami. Do zakończenia zostaje wykonanie jednego zjazdu. Deklarowany termin zakończenia – lipiec 2026r. Koszt gminy Damnica to 185 000,00 zł.

8. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1139G stanowiącej dojazd do węzłów drogowych S6 (gmina Damnica i gmina Głównyce).

W ramach zadania na terenie gminy Damnica ma być przebudowana droga w m. Damno – od węzła Bobrowniki do wyjazdu w kierunku Damnicy do początku przejazdu nad S6 co łącznie stanowi 1,8 km. Zadanie uzyskało pozwolenie na budowę (ZRID) i w najbliższym czasie ZDP planuje ogłosić postępowanie przetargowe. Roboty rozpoczną się w roku bieżącym i zakończą w 2027. Planowany koszt gminy Damnica 549 362,50 zł.

9. Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyńno - Damnica wraz z infrastrukturą techniczną".

Inwestycja zaplanowana do realizacji w latach 2026 i 2027, obecnie zakończyło się składanie ofert w postępowaniu przetargowym. Najtańsza z ofert opiewa na kwotę 11 918 486,62 jednak nie został jeszcze ogłoszony wybór wykonawcy.

10. Przebudowa dróg gminnych

Zadanie ma polegać głównie na inwestycjach zaplanowanych ze środków funduszu sołeckiego (FS 108 426,04) oraz opracowaniu dokumentacji projektowych umożliwiających późniejsze realizacje zadań.

Do dnia dzisiejszego wykonano:

- I etap – podbudowę drogi w Domaradzu, koszt 30 750,00 zł
- Zlecono opracowanie dokumentacji drogi w Bobrownikach w kierunku jeziora Perelka planowanej do dofinansowania do budowy przez Nadleśnictwo Damnica), koszt 25 000,00 zł
- Zlecono opracowanie dokumentacji drogi w Sąborzu dla której pozyskano dofinansowanie do budowy dróg transportu rolnego. Trwa uzyskanie pozwolenia na budowę. Koszt dokumentacji 24 000,00 zł
- Zlecono opracowanie dokumentacji drogi betonowej w Strzyżynie w kierunku Dąbrówki.

W ramach zadań sołeckich przewidziano:

- Remont drogi betonowej w Damnie dz. 91. Częstkowe naprawy drogi, przeznaczono 20 000 zł;
- Wykonanie chodnika w Dąbrówce, przeznaczono 13 036,97 zł;
- Wykonanie drogi betonowej w Domaradzu wraz z rozbiórką płyt - dz. 11/74, przeznaczono 29 389,07 zł;
- Wykonanie nakładki asfaltowej w Sąborzu – kontynuacja zadania z lat poprzednich, przeznaczono 24 000,00 zł
- Remont drogi betonowej w Strzyżynie. Częstkowe naprawy drogi, przeznaczono 10 000 zł.

11. Konno Wysoczyzną Damnicką przez Gminę Damnica

Złożono wniosek o dofinansowanie do utworzenia szlaków konnych wraz z budową wiaty nad jeziorem Perelka.

12. Rozbudowa infrastruktury kajakowej w gminie Damnica – przenoska kajakowa w Łebieniu i przystań kajakowa w Strzyżynie

Opracowano dokumentację projektową, jednak z powodu przeszkód formalnych w RDOŚ nie uzyskano pozwoleń na budowę przenoski kajakowej. Mimo to zostanie złożony wniosek o dofinansowanie dla inwestycji i jeżeli ocena wniosku będzie pozytywna prace projektowe będą kontynuowane a realizacja robót rozpocznie się w roku 2028.

13. Modernizacja i doposażenie ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie

Opracowano dokumentację projektową i studium wykonalności oraz przygotowano wnioski o dofinansowanie inwestycji. Po uzyskaniu dofinansowania rozpoczną się roboty, przewidywany termin rozpoczęcia październik 2026, zakończenia czerwiec 2027.

14. Zakup samochodu osobowego na cele pracy urzędu gminy

Zakupiono pojazd osobowy typu bus. Koszt 191 990,00 zł.

15. Wpłata dla Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – modernizacja hydroforni w Zagórzycy i Łebieniu

Trwają roboty budowlane i montażowe na obu obiektach. Zaangażowanie robót jest w 50%. Koszt wkładu własnego do inwestycji 290 205,63 zł, pozostała kwota w ramach programu Polski Ład.

16. Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej: opracowanie dokumentacji projektowej miejsc doraźnego schronienia (MDS), pomieszczeń magazynowych oraz wykup nieruchomości w m. Damnica, Domaradz

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej miejsc doraźnego schronienia w Damnicy i Domaradzu. Rozpoczęto proces projektowy, koszt opracowania dla Damnicy 63 999,00 zł oraz 73 999,00 dla Domaradza, termin uzyskania pozwolenia na budowę 30.11.2026 r. Inwestycja finansowana jest z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na 2026 rok w wysokości do 70 000 zł dla każdej.

17. Zakup wozów ratowniczo gaśniczych na potrzeby jednostek OSP w Gminie Dębica Kaszubska wraz z zakupem wozu operacyjno - ratowniczego i sprzętu na potrzeby jednostki straży pożarnej OSP Damnica.

Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia 24.06.2026
Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 924 580,15 zł w tym wkład własny 285 642,65
zł. Termin realizacji – do końca pierwszego kwartału 2027 r.

**18. Zarządzanie wodami opadowymi na terenie gminy Damnica -
Zagospodarowanie stawu w Domaradzu.**

Trwa przygotowanie wniosku o dofinansowanie. Planowany termin złożenia 24.06.2026
r. Szacunkowy koszt realizacji inwestycji to 174 033,48 zł w tym wkład własny
53 051,20 zł. Termin realizacji o końca 2026 r. W ramach zadania zostanie wykonane
oczyszczenie dna zbiornika, usunięcie nadmiernej ilości roślinności przybrzeżnej,
wykonanie nowego ogrodzenia i nasadzenie roślin.

**19. Wymiana źródła ciepła wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w dwóch
obiektach użyteczności publicznej w Gminie Damnica.**

Złożono wniosek o dofinansowanie dla wymiany kotłów i prac remontowych budynku
Zespołu Szkół w Damnicy i Szkoły Podstawowej w Damnie. Przewidywany termin
ogłoszenia wyników to sierpień 2026. Wartość obu zadań 4 004 335,94 zł, w tym
dofinansowanie 2 412 569,40 zł. Planowany termin realizacji lata 2027 -2028.

20. Rozbudowa oświetlenia gminnego

Trwa budowa oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Stara Dąbrowa - dojście
do osiedla domów jednorodzinnych oraz oświetlenia drogi Karzniczka – Zagórzycy.
Termin wykonania do września 2026 r. W ramach funduszu sołeckiego Sołectwa
Świesichowo zlecono wykonanie przyłącza do altany.

**21. Dotacja z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadania
„Zagospodarowanie terenu wokół kościoła parafialnego w Damnie”.**

Przeprowadzone zostało rozeznanie cenowe na prace zaplanowane przez Parafię Damno.
Najtańsza z ofert opiewała na kwotę 270 188,45 zł, wartość przyznanej promesy wynosi
195 000,00 zł, wkład gminy Damnica 5 000,00 zł, pozostała kwota pokryta zostanie
z budżetu Parafii Damno.

22. Dokumentacja projektowa remontu szatni w Damnicy.

Opracowano dokumentację projektową i w lutym bieżącego roku złożono wniosek
o dofinansowania na realizację inwestycji w ramach programu „Szatnia na medal”. Do

dnia dzisiejszego nie zostały opublikowane wyniki. Planowane rozpoczęcie robót (w przypadku pozytywnej oceny) we wrześniu bieżącego roku i zakończenie w roku 2027.

23. Budowa wiaty w miejscowości Damno

Zadanie ma polegać na rozbudowie terenu przy wiacie w Damnie o kolejną wiatę. Dokumentacja została opracowana ze środków funduszu sołeckiego. We wrześniu 2025 r. został złożony wniosek o dofinansowanie, na ten moment wyniki nie zostały opublikowane. Kwota łączna inwestycji 162 704,90zł w tym dofinansowanie 120 401,62 zł. Planowany termin zakończenia wynikający z wniosku o dofinansowanie 31.08.2026 r. jednak z uwagi na brak informacji o przyznaniu pomocy termin ten zostanie przesunięty.

24. Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno-sportowych

W ramach zostanie wykonane doposażenie placów zabaw w miejscowościach: Bobrowniki, Budy, Świtały, Mianowice dokończono altanę w Starej Dąbrowie, zakupiono grill dla Sołectwa Śwecichowo i domki sensoryczne dla Świtał. Inwestycje płatne

w ramach funduszy sołeckich poszczególnych sołectw. W ramach funduszu sołeckiego sołectwa Damno przewiduje się zamontować monitoring terenu rekreacyjnego

25. „Budowa dwóch altan wraz z elementami małej architektury w miejscowości Damnica”

Ze środków funduszu sołeckiego opracowano dokumentację projektową. Dnia 11.05.2026 r. złożono wniosek o dofinansowanie dla zadania. Wartość inwestycji 292 677,01 zł, w tym wnioskowane dofinansowanie 185 700,00 zł. Przewidywany termin realizacji marzec - wrzesień 2027 r. Wyniki nie zostały jeszcze opublikowane.

Opracowała:

Joanna Jarominiak